

**TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN VI PHẠM THỜI GIAN LẬP, NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN
HOÀN THÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ**

(Kèm theo Báo cáo số /CV-TCKH ngày tháng 9 năm 2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)

TT	Tên Dự án	Chủ Đầu tư	Ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	Ngày nộp báo cáo quyết toán lần đầu	Thời gian trễ hạn lập, nộp báo cáo quyết toán	Ghi chú
	Tổng số					
I	Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán					
	Dự án vốn đầu tư công					
1	Công trình: Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện (07 hợp tác xã)	Phòng NN&PTNT	tháng 12/2020	13-08-2022	4 tháng	
2	Công trình: Đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn xã Hà Mòn; MSDA: 7913465	UBND xã Hà Mòn	07-11-2021	02-08-2022	5 tháng	
3	Công trình: Trường MG xã Hà Mòn; HM: Nhà hiệu bộ 04 phòng; 02 phòng chức năng và hạng mục phụ trợ khác; MSDA: 7874097	UBND xã Hà Mòn	27-05-2021	25-04-2022	7 tháng	
II	Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán					
	Dự án vốn đầu tư công					
1	Công trình: Đường vào khu sản xuất Long Gôn xã Đăk Pxi	UBND xã Đăk Pxi	30-09-2020	23-09-2021	8 tháng	Hồ sơ quyết toán chưa đầy đủ đã trả hồ sơ
2	Công trình: Chợ xã Đăk La; Hạng mục: Nhà lồng và các hạng mục phụ trợ khác	UBND xã Đăk La	23-01-2021	05-10-2021	6 tháng	Hồ sơ quyết toán chưa đầy đủ đã trả hồ sơ
3	Công trình: Đường giao thông đi khu sản xuất đoạn từ thôn 2, xã Đăk La đến Trại giam Công an tỉnh Kon Tum	UBND xã Đăk La	29-11-2021	26-06-2022	3 tháng	Chủ đầu tư lập tờ trình nhưng không nộp hồ sơ quyết toán

4	Công trình: Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đắk Hà	Công an huyện	12-2021		5 tháng	Chưa lập, nộp báo cáo quyết toán lần đầu; thời gian trễ hạn tính đến ngày lập Báo cáo công khai
---	---	---------------	---------	--	---------	---