

HĐND HUYỆN ĐẮK HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58/BC - BDT

Đắk Hà, ngày 05 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Dân tộc HĐND huyện Đắk Hà

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI,
Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-TTHĐND, ngày 20/5/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân đã triển khai, thực hiện giám sát 01 chuyên đề¹, thành lập Đoàn, ban hành Kế hoạch, đề cương báo cáo phục vụ công tác giám sát gửi đến đơn vị, địa phương chịu sự giám sát đảm bảo về nội dung, thời gian theo đúng quy định. Các thành viên tham gia Đoàn giám sát đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tìm hiểu kỹ vấn đề đối với nội dung giám sát, ngoài ra các thành viên của Đoàn còn đi thực tế để kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng của huyện để thông báo kết quả giám sát tại các đơn vị, địa phương và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân huyện.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM QUA GIÁM SÁT

Qua giám sát Chuyên đề, Đoàn giám sát đã họp, thống nhất báo cáo kết quả giám sát². Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo một số kết quả trọng tâm, như sau:

1. Kết quả đạt được

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn, cụ thể: Đã ban hành 147 văn bản, bao gồm: 01 Chương trình của BCH Đảng bộ huyện; 13 Nghị quyết của HĐND huyện; 25 Quyết định, 28 Kế hoạch, 21 Báo cáo, 52 Công văn của UBND huyện; 07 Văn bản của Ban Chỉ đạo huyện làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn huyện

¹ Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 17/01/2025 về giám sát Tiêu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Đắk Hà

² Báo cáo số 19/BC-ĐGS, ngày 31/3/2025

trong thời gian qua. Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành quy định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Hà và các văn bản liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn các xã, với tổng số 17 đợt³, có trên 1.200 lượt người tham gia.

- Về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS&MN: Tổng số công trình được đầu tư, sửa chữa trong giai đoạn từ 2022-2024 là 95 công trình. Trong đó: 04 công trình chuyển tiếp, với tổng mức đầu tư 25.559,59 triệu đồng và 91 công trình xây dựng mới, với tổng mức đầu tư: 45.978,05 triệu đồng.

- Về đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN: 01 công trình (cải tạo, nâng cấp chợ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) với tổng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 746 triệu đồng.

- Kết quả huy động, phân bổ, giải ngân vốn: Tổng nguồn vốn giai đoạn 2022-2024 triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 là: 77.077,5 triệu đồng (trong đó: ngân sách Trung ương: 69.700,91 triệu đồng; nguồn vốn huy động: 2.911 triệu đồng; Ngân sách huyện đối ứng: 4.465,59 triệu đồng).

- Công tác nghiệm thu, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cơ bản thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Các công trình được đầu tư từ nguồn vốn thuộc tiểu Dự án 1 - Dự án 4 của Chương trình đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước cải thiện hạ tầng nông thôn, làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

- Công tác kiểm tra, giám sát Chương trình trên địa bàn huyện (kể cả cấp huyện và cấp xã) được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý, thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. Công tác giám sát từ cộng đồng người dân trong tổ chức thực hiện Chương trình tại địa bàn các xã, thị trấn được triển khai thực hiện có hiệu quả; Ban giám sát cộng đồng đã phát huy vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Các xã chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ công tác giám sát chưa bám vào đề cương⁴ báo cáo chậm so với thời gian quy định⁵.

³ Kết hợp phổ biến tại 08 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng; 09 lớp tuyên truyền pháp luật.

⁴ Xã Đăk Hring, xã Đăk Long,

⁵ Xã Đăk Pxi, xã Đăk Ui, xã Đăk Hring, xã Đăk Long, xã Ngok Wang, xã Đăk Ngok, xã Đăk La, Thị trấn Đăk Hà, xã Ngok Réo.

- Công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch, thiết kế ban đầu đối với các công trình khi dự án chưa sát với nhu cầu thực tế; thiếu chính xác đến khi tổ chức thực hiện mới phát hiện phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế

- Công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, chưa cập nhật kịp thời các văn bản, kế hoạch mới của cấp trên ban hành từ đó lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Huy động các nguồn vốn xã hội hóa còn nhiều hạn chế, chủ yếu được phân bổ từ ngân sách nhà nước; chưa chủ động được nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định.

- Cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện dự án còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

- Công tác giám sát của UBMTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở, ban giám sát cộng đồng chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

- Các công trình xây dựng thuộc Chương trình chưa gắn biển tên theo quy định⁶.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân chủ quan

- Việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian đầu còn chậm, chưa cụ thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn về đầu tư và các nội dung liên quan đến Luật đầu tư công, Luật đấu thầu còn hạn chế.

- Việc phân bổ vốn thực hiện chương trình chậm, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn vào thời điểm cuối năm 2022, do vậy các địa phương phải đề nghị chuyển nguồn sang năm 2023, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chậm triển khai các thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

3.2. Nguyên nhân khách quan

- Các văn bản triển khai thực hiện Chương trình ban hành khá nhiều, hơn nữa công tác lập hồ sơ đầu tư, đấu thầu phải thực hiện khá dài từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Đối với các nguồn vốn của tiểu Dự án 1- Dự án 4 thuộc Chương trình chủ yếu triển khai thực hiện trên địa bàn các thôn, xã đặc biệt khó khăn; cơ sở hạ tầng tại các địa bàn này vẫn còn thiếu; chưa đồng bộ; nhu cầu của người dân còn lớn. Trong khi đó nguồn vốn đầu tư của Chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

III. QUA GIÁM SÁT, ĐOÀN GIÁM SÁT KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN

⁶ Chỉ có 02 công trình đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi, và tuyến đường liên xã Ngok Wang đi xã Đăk La huyện Đăk Hà có gắn biển công trình.

1. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi, tổng hợp kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát và báo cáo kết quả về cho Ban Dân tộc HĐND huyện trước ngày 15/7/2025.

2. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình nói chung, tiểu Dự án 1- Dự án 4 nói riêng; kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

3. Chỉ đạo các đơn vị làm chủ đầu tư các dự án thực hiện xây dựng đảm bảo đúng theo trình tự thủ tục quy định về Luật đầu tư công và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khảo sát tình hình thực tế trước khi đầu tư xây dựng.

4. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình; khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán công trình, dự án đảm bảo theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm (nếu có).

5. Chỉ đạo mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện dự án cần chú trọng tập huấn các văn bản mới để đảm bảo cán bộ, công chức có đủ năng lực tổ chức thực hiện Chương trình.

6. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn:

(1) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc đóng góp ý kiến vào phương án, quy hoạch, kế hoạch thực hiện các công trình, dự án đầu tư tại địa phương.

(2) Nâng cao hiệu quả giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình, dự án nhằm đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả của nguồn vốn.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung trọng tâm qua giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện trình kỳ họp xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện
- Trình Kỳ họp thứ 10;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND – UBND;
- Lưu: VT, BDT.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**



Y Thọ