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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN ĐĂK HÀ
	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /NQ-HĐND
	                    Đăk Hà, ngày       tháng      năm


NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát 

Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/7/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 119/BC-ĐGS, ngày 02/11/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020 (có Báo cáo số 119/BC-ĐGS, ngày 02/11/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện kèm theo):
Qua giám sát, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng và quy hoạch chung), lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực đất đủ điều kiện để triển khai dự án khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, nhân dân nắm rõ chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, tầm quan trọng của kế hoạch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng về quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Qua giám sát, trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng gồm 29/29 thửa, kết quả: 
- Tổng diện tích số thửa đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá là: 9.665,9 m2/29 lô. Tổng diện tích số thửa đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã giao quyền sử dụng đất: 7724,9m2/25 lô (có 04 lô bị hủy kết quả bán đấu giá).
- Số tiền sử dụng đất trúng đấu giá 29 lô là: 5.161.151.500 đồng. Trong đó: Tổng số tiền sử dụng đất trúng đấu giá của 25 lô đã nộp vào NSNN trong năm 2020 là: 4.746.151.300 đồng (đạt 3,71% so với Nghị quyết); Tổng số tiền sử dụng đất của 04 lô (lô 06 Đ, lô 15 G, lô 46, lô DP1) bị hủy kết quả trúng đấu giá là: 415.000.000 đồng.
- Số tiền ngân sách cấp huyện được hưởng (78%) sau khi điều tiết ngân sách tỉnh, ngân sách xã theo quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh là: 3.701.998.014 đồng. 

Nguồn kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng quỹ đất để tạo vốn cùng với nguồn thu khác
 tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện với tổng số tiền thu được là 4.239.734.000 đồng6. Ủy ban nhân dân huyện đã phân khai chi tiết để thực hiện các nội dung sau:

+ Bố trí trả nợ đối với dự án: Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô với kinh phí 4.000.000.000 đồng.

+ Bố trí thực hiện Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện với kinh phí 239.734.000 đồng.
Các khu vực đất chưa thực hiện trong năm 2020 (theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND) được chuyển sang các năm tiếp theo bao gồm 15 khu vực/941 lô đã được Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Phương án trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết để tiếp tục thực hiện các năm tiếp theo (Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã và đang tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là: Kết quả thực hiện Phương án tạo vốn từ quỹ đất theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2020 không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đến thời điểm giám sát chỉ đạt 3,71% Nghị quyết, cụ thể: Ủy ban nhân dân huyện mới thực hiện tạo vốn từ quỹ đất được 25 lô/5 khu vực
, còn 941 lô/15 khu vực chưa thực hiện
 hoặc mới đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng
. Công tác tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư vào thực hiện dự án được triển khai thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả. Nguồn ngân sách để bố trí đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu tại các vị trí đấu giá và giao đất cũng như kinh phí để bồi thường - giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn
 trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác tạo vốn từ qũy đất chưa chặt chẽ, còn chủ quan, chưa khảo sát, rà soát kỹ các vị trí đất có đủ điều kiện để thực hiện đấu giá trong năm 2020, một số khu vực đất chưa được phê duyệt quy hoạch,  chưa xây dựng Đề án cụ thể hoặc trình xin ý kiến của các sở, ban, ngành tỉnh nhưng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết thực hiện trong năm 2020, dẫn đến nhiều khu vực đất có trong Nghị quyết nhưng đến nay chưa thực hiện được. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn chưa kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Chưa thực hiện bố trí kinh phí để Ban quản lý dự án đầu tư huyện thực hiện trả nợ cho Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum, với số tiền là 2.960 triệu đồng
. Việc triển khai thực hiện các dự án có sử dụng quỹ đất còn chậm. Một số khu vực đã được phê duyệt trong phương án tạo vốn nhưng không thực hiện được
.
Nguyên nhân hạn chế: Việc thực hiện công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn vì phải giải quyết nhiều vấn đề như giá trị bồi thường - giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất, nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, lập quy hoạch chi tiết xây dựng… dẫn đến kết quả thực hiện không đạt so với yêu cầu đặt ra. Nhiều vị trí dự kiến đưa ra để thực hiện nhưng chưa phải là đất sạch, hầu hết quỹ đất đưa ra tạo vốn thuộc quỹ đất do các Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn huyện thuê, quản lý và sử dụng nên việc thu hồi đất phải có ý kiến của tỉnh, của Tổng công ty cà phê Việt Nam. Một số văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, chưa cụ thể, nhiều nội dung còn chồng chéo, gây khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn năm 2020 chưa phù hợp, đề xuất nhiều vị trí chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật, khó có thể thực hiện trong giai đoạn một năm. Trong quá trình lập Phương án để tạo vốn chưa dự báo hết những khó khăn cũng như hiệu quả của từng khu vực, để có những đánh giá khách quan tại các khu vực cần tạo vốn, nên trong quá trình thực hiện một số vị trí thể hiện trong phương án tạo vốn không thực hiện được phải chuyển tiếp thực hiện ở những giai đoạn tiếp theo. Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo các quy trình, thủ tục và các điều kiện pháp lý.
Điều 2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết hàng năm, chi tiết, cụ thể để triển khai, thực hiện Nghị quyết trên đúng quy định, đạt hiệu quả. 

2. Chấn chỉnh, phê bình, kiểm điểm các cơ quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân huyện nhưng chưa khảo sát kỹ tình hình thực tế cũng như thực hiện các quy định để xây dựng Phương án tạo vốn từ quỹ đất
; việc tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thu được dự án tạo vốn từ quỹ đất để bố trí cho các dự án đang thực hiện và trả nợ ứng nguồn ứng ngân sách của tỉnh
.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện lập các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ tạo vốn đối với các khu vực chưa hoàn thành theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. 

4. Việc xây dựng kế hoạch tạo vốn từ quỹ đất đúng thực tế từng khu vực, từng năm, đầy đủ điều kiện pháp lý; đồng thời, rà soát những khu vực tồn đọng kéo dài qua nhiều năm và quản lý chặt chẽ đối với các khu vực đất để tạo vốn theo kế hoạch, khi xây dựng kế hoạch tạo vốn phải đảm bảo ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư kết cấu hạ tầng tại khu vực tạo vốn từ quỹ đất.
5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện công tác tạo vốn từ quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo chặt chẽ và đồng bộ. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu sử dụng quỹ đất để tạo vốn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và đúng với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
7. Chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trong việc không chấp hành Quyết định, Kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện
.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2023.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đư​ợc Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày         tháng 12 năm 2022./.
	Nơi  nhận:                              

              

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện, 
- UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng ban, đơn vị thuộc huyện;

- TT HĐND; UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

 Ka Ba Thành


� Thu khác hoạch toán vào tiền đất: Chuyển nhượng, lệ phí trích bạ…


6 Gồm: Tiền đấu giá đất 3.701.998.014 đồng; tiền thu khác hoạch toán vào tiền đất: 537.735.986 đồng.


� Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring: thực hiện tạo vốn 05/07 lô; Khu vực thôn 4, xã Ngọk Wang: thực hiện tạo vốn 03/05 lô; Khu vực Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà (đường quy hoạch song song với đường Chu Văn An): thực hiện tạo vốn 09/09 lô; Thôn 5, xã Hà Mòn: thực hiện tạo vốn 03/03 lô; Khu vực Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà (Phía trước Trung tâm GDTX huyện): thực hiện tạo vốn 05/05 lô.


 � Khu vực cuối đường Hai Bà Trưng : 01 lô ; Khu vực Tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà (đường Đinh Công Tráng): 01 lô ; Khu vực Tổ dân phố 2B, thị trấn Đăk Hà: 11 lô ; Đất Trụ sở cơ quan: 03 lô (Đất Trường PTTHDTNT Đăk Hà, Đất Trạm Bảo vệ thực vật, Đất Trụ sở Dân số); Khu vực xã Đăk La: 02 khu vực, 14 lô (Tại thôn 1B, xã Đăk La (trước Nhà máy chế biến gỗ cao su Kon Tum); Đất trạm phát thanh của tỉnh bàn giao về (giáp bưu điện văn hóa xã) ; Khu vực đất tại thôn 4, xã ĐăkMar (đường đất hướng vào rừng đặc dụng) : 06 lô ; Khu vực đất tại thôn ĐăkLộc, xã Đăk Ngọk: 40 lô ; Khu vực đất tại xã ĐăkLa : 13 lô ; Khu vực đất tại TDP 10, thị trấn ĐăkHà : 319 lô ; Khu vực đất tại thôn 4, xã NgọkWang : 50 lô ; Khu vực 3.7 xã ĐăkHring : 60 lô


� Khu vực phía Tây Quốc lộ 14, lô 2, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Đoạn từ đường vào nghĩa địa đến đường vào mỏ đá): 123 lô; Khu vực phía Đông Quốc lộ 14, lô 2, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: 153 lô; khu vực đất tại thôn 5, ĐăkMar (đoạn cong đường liên xã từ thôn 5 đi thôn Kon Gung): 78 lô; khu vực đất tại thôn 5, ĐăkMar (đường liên xã từ thôn 5 đi thôn Kon Gung): 65 lô.


� Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng.


� Tiền ứng để thực hiện bồi thường Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu vực phía Tây Quốc lộ 14, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring; Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu vực phía Đông Quốc lộ 14, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring và Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất tại thôn 5, xã Đăk Mar.


� Khu vực phía Tây Quốc lộ 14, lô 2, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (đoạn từ đường vào nghĩa địa đến đường vào mỏ đá); Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu vực phía Đông Quốc lộ 14, lô 2, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum và Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất tại thôn 5, xã Đăk Mar (đoạn cong đường liên xã từ thôn 5 đi thôn Kon Gung).


� Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.


� Hiện chưa bố trí được nguồn vốn để trả nợ cho Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum, với số tiền là 2.960 triệu đồng. 


16 Không gửi báo các theo Quyết định, kế hoạch của Đoàn giám sát.








