

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về việc kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây mới Nhà vệ sinh (thôn 7B) Trường MG xã Đắk Ui; Xây mới Nhà vệ sinh và đào 01 giếng nước (thôn 5B) Trường TH Lý Tự Trọng; Xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) và xây mới Nhà vệ sinh, đào 01 giếng nước (thôn 7B) Trường TH Vừ A Dính và xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) Trường TH Lê Hồng Phong;

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 87/TTr-PGD-ĐT ngày 24 tháng 7 năm 2019 và Biên bản số 08/BB-TTQT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Tổ thẩm tra quyết toán dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước huyện Đắk Hà.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

1. Công trình: Xây mới Nhà vệ sinh (thôn 7B) Trường MG xã Đăk Ui; Xây mới Nhà vệ sinh và đào 01 giếng nước (thôn 5B) Trường TH Lý Tự Trọng; Xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) và xây mới Nhà vệ sinh, đào 01 giếng nước (thôn 7B) Trường TH Vừ A Dính và xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) Trường TH Lê Hồng Phong.

2. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Ui, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

4. Khởi công - hoàn thành:

- Được duyệt : Năm 2018.

- Thực hiện : Từ ngày 02/8/2018 đến ngày 30/8/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Dự toán duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
				Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	Tổng cộng	956.073.459	926.784.785	918.943.000	7.841.785
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục tỉnh bổ sung; ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	956.073.459	926.784.785	918.943.000	7.841.785

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số:	956.073.459	930.535.483	926.784.785
1	Chi phí xây dựng	787.982.699	784.134.281	811.579.000
2	Chi phí quản lý	25.861.592	25.861.000	25.861.000
3	Chi phí tư vấn	81.107.059	81.503.000	81.503.000
4	Chi phí khác	40.525.775	39.037.202	7.841.785
5	Dự phòng	20.596.334	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	-	-	926.784.785	-
1. Tài sản dài hạn (<i>tài sản cố định</i>)	-	-	926.784.785	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư (*Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện*) chịu trách nhiệm:

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán; Báo cáo tình hình tài sản với cơ quan chức năng; Lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thanh toán dứt điểm chi phí đầu tư còn lại sau quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	926.784.785	
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục tính bổ sung; ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	926.784.785	Tắt toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ dự án

2. Các khoản phải thu, phải trả:

2.1. Khoản phải thu: 0 đồng.

2.2. Khoản nợ còn phải trả, số tiền: 7.841.785 đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Số tiền
----	----------------------	--------------------	---------

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Số tiền
	Tổng cộng		7.841.785
1	Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Hà (<i>Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện</i>)	Chi phí thẩm định	2.509.785
2	Tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán (<i>Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện</i>)	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	5.332.000

3. Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả: Nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
	Tổng cộng	926.784.785	
1	Nhà vệ sinh trường Mẫu giáo xã Đắk Ui: Diện tích 10,5m ²	129.994.895	
2	Trường TH Lý Tự Trọng (<i>nay là trường TH&THCS xã Đắk Ui</i>), trong đó: + Nhà vệ sinh: Diện tích 10,5m ² + Giếng nước	175.689.423 129.994.895 45.694.528	
3	Trường TH Vừ A Dính (<i>nay là trường TH&THCS xã Đắk Ui</i>), trong đó: + Nhà vệ sinh (điểm chính): Diện tích 25,92m ² + Nhà vệ sinh (thôn 7B): Diện tích 10,5m ² + Giếng nước (thôn 7B) + Đai nước (thôn 7B)	406.812.964 212.336.095 130.193.947 45.694.528 18.588.394	
4	Nhà vệ sinh trường TH Lê Hồng Phong (điểm chính): Diện tích 25,92m ²	214.287.503	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, ghi tăng tài sản và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

5. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đắk Hà và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

(Quyết định này ban hành thay thế Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà).

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trường MG xã Đắk Ui;
- Trường TH&THCS xã Đắk Ui;
- Trường TH Lê Hồng Phong;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Trang