

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đắk Hà

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà.

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch xử lý rác thải tồn đọng đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đắk Hà; Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đắk Hà, như sau:

1. Kết quả thực hiện

Để thực hiện nhiệm vụ xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đắk Hà, Ủy ban nhân dân huyện đã ủy quyền cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện việc đặt hàng Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH xử lý rác thải tồn đọng¹. Phương thức xử lý rác thải tồn đọng được Công ty DH xử lý bằng công nghệ lò đốt đối với các rác thải đốt được (nilông, nhựa, rác hữu cơ đã khô...), phân mùn hữu cơ sẽ được chuyển tự động sản xuất Compost hữu cơ vi sinh; với tổng số lượng rác thải tồn đọng còn lại là 33.531 tấn. Kết quả thực hiện so với Nghị quyết như sau:

Lộ trình thực hiện	Theo KH số 200/KH-UBND ngày 01/11/2021		Kết quả thực hiện	
	Dự kiến khối lượng xử lý (tấn)	Dự kiến kinh phí thực hiện (Triệu đồng)	Khối lượng xử lý (tấn)	Kinh phí (Triệu đồng)
Năm 2021 ²	3.231	950	3.229,16	949,373
Năm 2022 ³	9.000	2.700	9.245,215	2.699,602
Năm 2023 ⁴	10.700	3.210	10.700	3.124,4
Năm 2024	10.600	3.180		
Cộng	33.531	10.040	23.174,375 (tỷ lệ 69,11%)	6.773,375

Từ năm 2021-2023, Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện việc xử lý rác thải tồn đọng 6,8 tỷ đồng. Năm 2021 đã thực hiện xử lý được

¹ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về việc giao nhiệm vụ thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Đắk Hà

² Năm 2021 thực hiện xử lý từ tháng 9 đến tháng 12, đơn giá xử lý là 294.000đồng/tấn.

³ Năm 2022 đơn giá xử lý là 292.000đồng/tấn.

⁴ Năm 2023 thực hiện đến hết tháng 10 là 6.438 tấn; đơn giá 292.000đồng/tấn. Ước thực hiện cả năm khoảng 10.700 tấn, đạt 100%KH

3.231 tấn. Số rác tồn đọng còn lại 30.300 tấn được phân kỳ xử lý rác trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, tính đến ngày 31/10/2023 đã xử lý được tổng số 18.914 tấn rác thải tồn đọng⁵, đạt 56,4% kế hoạch với tổng số kinh phí đã thực hiện 5,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023 sẽ xử lý đạt 100% so với kế hoạch và cuối năm 2024 xử lý hoàn thành 100% kế hoạch theo Nghị quyết.

2. Đánh giá chung

- Thuận lợi

Đến nay Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH đã và đang tiếp tục việc xử lý rác thải tồn đọng kết hợp công nghệ đốt và làm mùn sản xuất Compost hữu cơ vi sinh. Lộ trình thực hiện đảm bảo đúng về khối lượng đã đề ra trong kế hoạch

- Khó khăn

Việc xử lý rác thải tồn đọng vào mùa mưa thường khó xử lý vì lượng nước nhiều việc đốt sẽ khó đốt, khi mức lên gây mùi hôi thối. Việc phân loại gạch, xà bần... mất nhiều thời gian cũng như công đoạn.

3. Phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo

- Trong năm 2023 tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH xử lý số lượng còn lại rác tồn đọng 4.262 tấn của năm 2023 theo đúng kế hoạch.

- Năm 2024 xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng còn lại 10.600 tấn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (b/c);
- Phòng KT&HT (t/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Vương

⁵ Năm 2021: 3.231 tấn rác thải tồn đọng, kinh phí thực hiện 949,373 triệu đồng.

Năm 2022: 9.245 tấn rác thải tồn đọng, kinh phí thực hiện: 2.699,602 triệu đồng.

Năm 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/10/2023): 6.438 tấn rác thải tồn đọng, kinh phí thực hiện 1.880,066 triệu đồng.